



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
ȘI SPORTULUI



Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ȘCOALĂ UNIVERSITARĂ DE FORMARE ÎNȚIALĂ ȘI CONTINUĂ
a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și ingineresti
- DidaTec -



Proiect DidaTec

Stadiul actual (15 iunie 2011)

DidaTec

www.didatec.utcluj.ro



Proiectul “DidaTec”

-prezentare generală-

- Proiect cofinanțat din **Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013**
- **Axa prioritară 1:** „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
- **Domeniul major de intervenție 1.3:** „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare”
- Titlul proiectului: “**Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și inginerești - DidaTec**”
- **Cod Contract:** POSDRU/87/1.3/S/60891
- **Beneficiar:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- **Perioada de derulare:** 1 Septembrie 2010 – 31 August 2013
- **Valoarea proiectului:** 19.490.543 RON



Proiectul “DidaTec”

-echipa-

- **Parteneriatul strategic al proiectului:**

- ❑ Coordonator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- ❑ Partener P1: Universitatea Transilvania din Braşov
- ❑ Partener P2: Universitatea „Politehnica” din Timișoara
- ❑ Centre suport: Universitatea de Nord Baia Mare,
Universitatea de Construcții București,
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași,
Universitatea din Oradea,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș



Proiectul “DidaTec”

-obiective-

- sistem eficient de pregătire și formare ale personalului didactic universitar în domeniul științelor inginerești
- elaborarea unui „Standard de calitate a pregătirii personalului didactic”
- elaborarea „Planurilor de dezvoltare personală” pentru personalul didactic universitar ținând cont de specificul sistemului de învățământ
- competențe, proceduri și metodologii în ceea ce privește organizarea, implementarea și promovarea programelor de formare inițială și continuă
- **formarea cadrelor didactice în vederea extinderii și utilizării cu succes a tehnicilor de predare-învățare având la baza suportul oferit de TIC și instrumente suport pentru managementul activităților didactice**
- implementarea unui program de mentorat pentru debutanții în carieră
- crearea unei platforme pentru susținerea activităților de formare și dezvoltare profesională continuă




Proiectul “DidaTec”

-rezultate-

- Implementarea unui **program unitar la nivel național de pregătire a cadrelor didactice** în utilizarea TIC (10 universități tehnice din România)
- **Instruirea a 800 de cadre didactice universitare** (la nivelul proiectului) în vederea realizării de material didactic pentru domeniul tehnic în format electronic
- **Asistarea la debutul în cariera didactică a 200 de tineri** sub 35 de ani
- Realizarea unei **platforme integrate suport online cu peste 900 de cursuri din domeniul tehnic în format electronic** (rezultate în urma pilotării)

Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-





Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-

Realizarea cadrului de desfășurare și funcționare

REZULTATE

- a. R1.2 Strategia de formare si functionare DidaTec
- b. R1.3 Standardul de calitate DidaTec
- c. R1.4 Planul de dezvoltare personală
- d. R1.5 Nevoile de formare ale cadrului didactic



1 Septembrie 2010 – 30 Aprilie 2011



Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-

Dezvoltarea curriculum-ului pentru formare și mentorat

- a. Definirea competențelor cadrelor didactice în ceea ce privește realizarea de cursuri și materiale didactice în format electronic
- b. Realizarea curriculei programului de formare (6 cursuri) + materialele de curs efective
- c. Perioada de derulare: **1 Februarie 2011 – 31 August 2011**

Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-

Dezvoltarea curriculum-ului pentru formare și mentorat

REZULTATE

- a. R2.1 Lista modulelor de formare ✓
- b. R2.2 Materialul de curs program de formare X
- c. R2.3 Strategia și funcționarea programului de mentorat X
- d. R2.4 Material de curs program de mentorat X

1 Februarie 2011 – 31 August 2011



Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-

Platforma integrată

- a. Definirea specificațiilor
- b. Implementarea platformei integrate suport on-line a proiectului
- c. Perioada de derulare: **1 Aprilie 2011 – 29 Februarie 2012**





Proiectul "DidaTec"

-planul de activități-

Platforma integrată

REZULTATE

- | | | |
|----|---|---|
| a. | R3.1. "Setul de specificatii tehnice si structura platformei DidaTec" | ✓ |
| b. | R3.2. Plaforma educationala DidaTec | X |
| c. | R3.3. Materialul didactic aferent fiecarui modul | X |
| d. | R3.4. Platforma pilot cu cursurile dezvoltate in domeniul tehnic | X |
| e. | R3.5. Platforma suport pentru programul de mentorat | X |
| f. | R3.6. "Mecanismele de acces platforma DidaTec" | X |

1 Februarie 2011 – 31 August 2011



Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-

Vizite de formare

- a. Organizarea vizitelor
- b. Derularea vizitelor
- c. Perioada de derulare: **1 Februarie 2011 – 31 August 2013**





Proiectul “DidaTec”

-planul de activități-

Vizite de formare

- a. R5.1. Vizite de lucru pentru formatori
- b. R5.2. Vizite de lucru pentru cadrele didactice
- c. R5.3. Vizite de lucru pentru debutanti

REZULTATE

X

X

1 Februarie 2011 – 31 August 2011

Concluzii

-priorități în perioada următoare-

- **Realizarea materialelor programului de formare (AP2.2)**
 - **6 module (24 capitole)**
- **Realizarea structurii și a materialelor suport pentru programul de mentorat (AP2.4, AP2.5)**
- **Implementarea platformei (AP3)**